7.1.4 Volumes et durée d'exploitation

Dans le cadre de cette étude, le volume d’exploitation projeté se fonde sur la prise en compte
des éléments suivants :

- les données récoltées durant la campagne de forages (voir chapitre 6.2) ;

- un périmetre d’exploitation respectant les distances de sécurité imposées par le RLCar,
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- les cotes de fond d’exploitation fixées selon les hautes eaux décennales ;

- les pentes de talus dans la découverte et dans les graviers (voir chapitre 7.1.5).

Ainsi, le volume global d’exploitation atteint 1'300'000 m? de graviers. Ce volume exploitable
comprend les graviers sableux, les sables graveleux et les sables grossiers a moyen. Les autres
catégories de matériaux sont considérées comme stériles. Ces derniers (environ 1'087'000 m? de
découverte et 230'000 m? de fines inexploitables inférieures a 0.63 um) seront utilisés sur place
pour remblayer les étapes précédemment exploitées. Il sera nécessaire d'importer 1’928'000 m?
de matériaux de type A pour la remise en état du site.

La distribution des matériaux exploitables est relativement homogeéne sur I'ensemble du site
étudié. Elle a été présentée au chapitre 6.2.

Sur la base d'un rythme d'exploitation d'environ 80'000 m3/an aprés lavage pour la premiére
étape (environ 5 ans) puis un rythme cumulé de 230'000 m3/an pour répondre aux besoins des
deux entreprises Orllati Granulats & Béton SA (80'000 m3/an) et Gratteloup SA (150'000 m3/an)
dés la deuxiéme étape, la durée d'extraction des graviers peut étre estimée a environ 9 ans. Le
remblayage sera réalisé & un rythme maximal de 110'000 m*/an lors de la premiére étape pour
les besoins de |'entreprise Orllati Granulats & Béton SA. Le rythme cumulé avec les besoins de
Gratteloup SA dés la 2™ étape sera de 260'000 m?*/an. Compte tenu des volumes importants de
découverte a gérer dans les premiéres années et de la surface utilisée pour la zone des
installations de traitement, le démarrage du comblement sera retardé par rapport au démarrage
de l'exploitation de gravier. La durée totale de 'exploitation (extraction et comblement) peut
ainsi étre estimée a environ 16 ans aprés une premiére année de préparation sans exploitation.

L'ouverture du site est envisagée a I'horizon 2026 pour I'étape préparatoire. Ainsi I'exploitation
des graviers va se poursuivre jusqu’en 2035 environ, le remblayage avec des matériaux
d'excavation jusqu'en 2041 environ et la remise en état jusqu'en 2042 environ. Ce planning est
indicatif et dépendra de I'évolution des besoins. Il constitue ici, un rythme maximal, utilisé pour
la caractérisation des nuisances mais il pourrait étre moins rapide, générant moins de nuisance
mais dont la durée serait par conséquent plus longue. Ce planning de I'exploitation est présenté



sous forme graphique a I'annexe n® 1257-3.6a. Le principe du déroulé de I'exploitation est illustré
aux annexes 1257-3.6b et 3.6¢c. Un plan réalisé tous les deux ans sur toute la durée de
I'exploitation a été réalisé de maniére a présenter le déroulé de I'exploitation et des fronts
d’extraction, de comblement et remise en état. A noter qu’il s’agit uniquement d’un principe et
que l'orientation des différents fronts est susceptible de varier en cours de réalisation.

A noter que conformément a |'article 14 du réglement d’application de la loi sur les carriéres, le
présent plan d’extraction prévoit la valorisation d’une quantité limitée de matériaux d’excavation
sains provenant de chantiers de la région. Ce traitement sur le site de la graviére "Les Bulles"
répondra a une gestion rationnelle de ces matériaux et les nuisances induites par I'exploitation
et le trafic demeureront acceptables.

Etapes d'exploitation
Un plan schématique du principe d'exploitation est présenté a I'annexe n® 1257-3.1.

L'exploitation est divisée en 2 étapes d'exploitation intégrant dans la premiére phase les
travaux d'aménagement nécessaires a la mise en place des installations de traitement.

Les surfaces et les durées approximatives de chacune des étapes sont synthétisés dans le
tableau 6, ci-aprés.

Tableau 6 : Surface et volumes par étapes.

Zone de
Etape 1 Etape 2 stockage Convoyeur Total
Durée de I'extraction des
5 4 9
graviers (ans)
Surface (m?) 94'800 161'200 40200 5'200 301’400
Volume total a extraire (m’) 940'400 1'684'300 2'624'700
Volume brut extr:lt : tout- 544’400 992'600 1'537'000
venant (m?)
Volume exploitable : lavé 462'700 843'700 1'306'400
(m?)
Volume total( ;:):omblemem 1'221'900 | 2'024'200 3'246'100
WL 744300 | 1'183700 1'928'000
externe (m?)
B go'183 | 155518 38'823 4735 289404
agricole (m?)
Surface a restituer en aire ) . ’
forestiére (m?) 5’573 4’582 0 78 10°233
Autre surface a restituer (DP) 0 2128 0 244 2454
Durée totale de
I'exploitation® (y.c. 16** 1128 16
comblement) (années)

*calculée sur la base des rythmes maximaux autorisés
** durée indicative du premier décapage sur I'étape o la derniére remise en état de sol. Les étapes sont
dimensionnées par rapport a la production de gravier sur 5 ans.

Les étapes 1 et 2 intégrent la surface en bordure sud-est de la route cantonale qui ne fera pas
I'objet d'une exploitation de graviers mais uniquement d'un comblement.



